comune di SAINT-VINCENT la riviera delle alpi

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

DETERMINA NUMERO 767 DEL 13/10/2025

OGGETTO:	**CIG LAVORI: 94664108A7 – CIG PERIZIA: A05BDAD16B - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO - CUP C52G20000010004 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - FINANZIAMENTO CON FONDI PNRR: APPROVAZIONE 6° SAL STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 11/07/2025 - LIQUIDAZIONE APPALTATORE CARUSO SERAFINO SRL DI SAINT-CHRISTOPHE (AO) E SUBAPPALTATORI: BOCCALERI IMPIANTI DI GABRIEL BOCCALERI SNC DI AOSTA - DE SANTIS GIOVANNI DI AOSTA - DECORART SRL DI TORINO - MITA ANGELO DI CHARVENSOD (AO) - SAMJO BUILDING SRLS DI BORGARO TORINESE (TO).**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI — Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU — Ministero dell'Istruzione e del Merito — Italiadomani



FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
PNRR – NEXT GENERATION EU
MIS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

RICHIAMATI:

- l'art. 46, comma 3 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
- il decreto n. 4 del 28/06/2024 con il quale il Sindaco ha nominato, in applicazione degli artt. 26 e 46 della L.R. 54/98 e s.m.i. e del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23/02/2016, l'arch. Fabrizio Isabel Responsabile del Servizio Tecnico, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, salvo diverse disposizioni normative e/o contrattuali;
- il vigente "Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23/02/2016, che all'art. 15, comma 1 prevede che in caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio o del responsabile dell'ufficio unico comunale associato, le funzioni allo stesso attribuite dal presente regolamento siano esercitabili dal Segretario comunale;

PREMESSO che:

- con Decreto del Ministero dell'interno 7 dicembre 2020 (vedi nota Ministero dell'Interno assunta agli atti al Prot 0002359 del 16/02/2021), questa Amministrazione comunale è stata individuata tra gli enti locali beneficiari di contributi (rif.to Art. 1, commi da 51 a 58 della legge n. 160/2019) per la progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale - finanziamento anno 2021 - risorse erogate dal Ministero ai Comuni per il tramite di Regione (All.to C: posizione 8001 Saint-Vincent importo € 41.029,25 - CUP C52G20000010004);
- con Delibera di Giunta Regionale n. 268 del 15/03/2021 il Comune di Saint-Vincent è stato ammesso a finanziamento per l'intervento di cui trattasi, nell'ambito del piano di interventi di edilizia scolastica relativo all'annualità 2020 (da finanziare con risorse del Ministero dell'istruzione) per un importo di 893.971,00;

- a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il finanziamento di cui sopra è confluito nel suddetto piano;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:
- deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 27.10.2022 avente ad oggetto: "CUP C52G20000010004 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) – Consolidamento statico ed adeguamento sismico della Scuola secondaria di primo grado "Abbé J.M. TRÈVES": approvazione progetto definitivo-esecutivo" con la quale si approvava il progetto redatto dal RTP Ing. Antonio Maria Amato con sede in Caselle Torinese (TO);
- determinazione del Servizio tecnico n. 351 del 27/10/2022 ad oggetto "Determinazione a contrarre per l'esecuzione dei lavori di "consolidamento statico ed adeguamento sismico della scuola secondaria del capoluogo - CUP C52G20000010004 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004), mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 (CIG 94664108A7): prenotazione di spesa.";
- il Provvedimento Dirigenziale n. 7938 in data 12/02/2022 dell'Assessorato Finanze, Innovazione, Opere Pubbliche e Territorio/Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio/struttura Stazione Unica Appaltante e Programmazione dei lavori Pubblici, a conclusione della relativa procedura di affidamento, pervenuto agli atti con prot. 20561 del 13/12/2022 che aggiudica all'operatore economico impresa Caruso Serafino Srl Loc. Fontanalles n. 4 - 11020 Saint-Christophe (AO) - carusoserafinosrl@pec.it - Codice Fiscale e Partita Iva 01254920075;
- determinazione del Servizio Tecnico n. 448 del 30/12/2022, con la quale si prendeva atto dell'aggiudicazione stabilita con Provvedimento Dirigenziale n. 7938 in data 12/12/2022 dell'Assessorato Finanze, Innovazione, Opere Pubbliche e Territorio/Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio/struttura Stazione Unica Appaltante e Programmazione dei lavori Pubblici, a conclusione della relativa procedura di affidamento (procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020) trasmesso con nota 13 dicembre 2022 Prot: 2022/0012721/62.00.00/AOO della SUA, pervenuta al Prot 0020561 del 13/12/2022, e si affidavano i lavori di consolidamento statico ed adeguamento sismico della scuola secondaria del Capoluogo - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) – CUP C52G20000010004 – CIG 94664108A7, all'impresa Caruso Serafino Srl con sede a Saint- Christophe (AO) – ribasso offerto del 4,860%, per netti 1.267.652,33, oltre Iva 10%, lordi € 1.394.417,56 (sub-impegni di spesa n. 70/3/2022, 71/1/2022, 672/1/2022 e 672/2/2022, rinumerati nell'anno 2023);
- il relativo contratto d'appalto è stato stipulato con l'impresa esecutrice in data 03/03/2023: Repertorio: 2384/2023 - Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 23 del 13/03/2023;
- il progetto esecutivo dell'opera, redatto dal RTP Ing. Antonio Maria Amato con sede in Caselle Torinese (TO), è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 27.10.2022;
- la Direzione Lavori dell'intervento di cui trattasi è stata affidata con Determinazione del Servizio Tecnico n. 77 del 22/02/2023, all'Ing. Antonio Maria Amato con studio professionale in Piazza Giacomo Matteotti n. 5 – 10072 Caselle Torinese (TO);
- determinazione del Servizio Tecnico n. 319 del 29/05/2023, con la quale si autorizzava ai sensi dell'art.105 del D.Lgs 50/2016, l'impresa Caruso Serafino Srl, esecutrice dei Lavori di consolidamento statico ed adeguamento sismico della scuola secondaria del Capoluogo - CIG 94664108A7 – CUP C52G20000010004 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004), ad affidare in subappalto parte delle lavorazioni riconducibili alla categoria OG11 – Impianti elettrici (Lorde lavorazioni da CME € 55.877,88), per l'importo – a seguito del ribasso del subappaltatore del 21,58%, di netti € 45.819,86 (di cui oneri per la sicurezza pari ad € 2.000,00), oltre Iva 10% pari a lordi € 50.401,85, all'impresa Péaquin Srl con sede legale in loc. Champ-Long n. 60, 1127 Saint-Vincent (AO) - Codice Fiscale e Partita Iva 01033120070, come da relativa istanza/documentazione pervenuta agli atti ai Prot. 0007842 del 12/05/2023, Prot 0008636 del 25/05/2023 e Prot 0008699 del 26/05/2023;
- determinazione del Servizio Tecnico n. 336 del 06/06/2023, con la quale si autorizzava ai sensi dell'art.105 del D.Lgs 50/2016, l'impresa Caruso Serafino Srl, esecutrice dei Lavori di consolidamento statico ed adeguamento sismico della scuola secondaria del Capoluogo - CIG 94664108A7 – CUP

C52G20000010004 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004), ad affidare in subappalto parte delle lavorazioni riconducibili alla categoria OG11 – impianti Idro - termo- sanitari (Lorde lavorazioni da CME € 63.568,02, con applicazione del ribasso del subappaltatore del 22,65%), per l'importo di netti € 50.670,07 (di cui oneri per la sicurezza pari ad € 1.500,00), oltre Iva pari a lordi € 55.737,08, all'impresa Boccaleri Impianti di Gabriel Boccaleri & C. snc con sede legale in Regione Cognon 1/A, 11100 Aosta - Codice Fiscale e Partita Iva 01198670075, come da relativa istanza/documentazione pervenuta agli atti ai Prot 0007828 del 12/05/2023, Prot. 0008748 del 29/05/2023 e Prot 0009153 del 01/06/2023;

- determinazione del Servizio Tecnico n. 340 del 08/05/2024, con la quale si autorizzava ai sensi dell'art.105 del D.Lgs 50/2016, l'impresa Caruso Serafino Srl, esecutrice dei Lavori di consolidamento statico ed adeguamento sismico della scuola secondaria del Capoluogo - CIG 94664108A7 – CUP C52G20000010004 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004), ad affidare in subappalto parte delle lavorazioni riconducibili alla categoria OG1 - montaggio e smontaggio ponteggi, per l'importo di netti € 10.416,00 (di cui oneri per la sicurezza pari ad € 500,00), oltre Iva pari a lordi € 11.457,60, all'impresa S.O.S. PONTEGGI S.R.L.S. con sede in via Luigi Manfredi, n.1 – 10010 Lessolo (TO) - Codice Fiscale e Partita Iva 12334600967, come da relativa istanza/documentazione pervenuta agli atti ai Prot. 0007744/2024 del 30/04/2024, integrazioni Prot. 0007845 del 02/05/2024 e integrazioni Prot. 0008224/2024 del 08/05/2024;
- determinazione del Servizio Tecnico n. 347 del 12/06/2023, con la quale si liquidava la fattura n. 41/001 del 23/05/2023 (prot. n. 9059 del 31/05/2023) emessa dalla ditta Caruso Serafino Srl Loc. Fontanalles n. 4 - 11020 Saint-Christophe (AO) - CF e PI 01254920075, relativa all'anticipazione del 20% ex art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016, dei lavori di consolidamento statico ed adeguamento sismico della scuola secondaria del Capoluogo - CIG 94664108A7 - CUP C52G20000010004 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004), per l'importo lordo complessivo di € 278.883,52 (netti € 253.530,47, oltre Iva 10%), attingendo dall'impegno di spesa n. 2023/258/3;
- determinazione del Servizio Tecnico n. 88 del 13/02/2024, con la quale si liquidava fattura n. 05 del 26/01/2024 (prot n. 1177 del 26/01/2024) per netti € 233.100,00, oltre IVA 10% per un importo totale lordo di € 256.410.00 relativa al 1° SAL a tutto il 20/12/2023 dei lavori di *"consolidamento statico ed adeguamento sismico della scuola secondaria del Capoluogo - CIG 94664108A7 - CUP C52G20000010004 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004)"*, emessa dalla ditta appaltatrice Caruso Serafino Srl Loc. Fontanalles n. 4 - 11020 Saint-Christophe (AO) - Codice Fiscale e Partita Iva 01254920075, attingendo dagli impegni di spesa Imp. n. 25803/2023 per € 136.865,87 e Imp. n. 16605/2023 per € 119.544,13, disponendo l'emissione dei relativi mandati di pagamento nel modo seguente:
    - lordo € 136.865,87 (di cui Iva ad Erario per € 12.442,35), netti € 124.423,52 a favore dell'impresa appaltatrice Caruso Serafino Srl Loc. Fontanalles n. 4 - 11020 Saint-Christophe (AO) – Codice Fiscale e Partita Iva 01254920075;
    - lordo € 119.544,13 (di cui Iva ad Erario per € 10.867,65), netti € 108.676,48 a favore dell'impresa subappaltatrice Chacard Srl con sede in Loc. Les Iles, n. 21/B – 11020 Pollein (AO) – Codice Fiscale e Partita Iva 01059440071;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 23/05/2024 avente ad oggetto: "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO - CUP C52G20000010004 - CIG 94664108A7 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 – CUP C52G20000010004): APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1";
- determinazione del Servizio Tecnico n. 409 del 03/06/2024 avente ad oggetto: "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO – CUP C52G20000010004 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - FINANZIAMENTO CON FONDI PNRR: IMPEGNI DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA N. 1;
- determinazione del Servizio Tecnico n. 614 del 14/08/2024, con la quale si liquidava la relativa fattura n. 27 del 24/07/2024 (prot n. 0013130 del 30/07/2024) per netti € 207.900,00, oltre IVA 10% per un importo totale lordo di € 228.690,00 relativa al 2° SAL a tutto il 28/06/2024 dei lavori di *"consolidamento statico ed adeguamento sismico della scuola secondaria del Capoluogo - CIG 94664108A7 - CUP*

C52G20000010004 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004)" emessa dalla ditta appaltatrice Caruso Serafino Srl Loc. Fontanalles n. 4 - 11020 Saint-Christophe (AO) - Codice Fiscale e Partita Iva 01254920075, attingendo dai seguenti impegni di spesa:

a) sub. Imp. n. 25803/2023 anno 2024 per € 194.601,90;
b) sub. Imp. n. 16603/2023 anno 2024 per € 24.500,47;
c) sub. Imp. n. 16604/2023 anno 2024 per € 2.426,63;
d) sub. Imp. n. 98822/2024 per € 7.161,00;

e disponendo l'emissione dei relativi mandati di pagamento nel modo seguente:

a) lordo € 194.601,90 (di cui Iva ad Erario per € 17.691,08), netti € 176.910,82 a favore dell'impresa appaltatrice Caruso Serafino Srl Loc. Fontanalles n. 4 - 11020 Saint-Christophe (AO) - Codice Fiscale e Partita Iva 01254920075;
b) lordo € 24.500,47 (di cui Iva ad Erario per € 2.227,32), netti € 22.273,15 a favore dell'impresa subappaltatrice Péaquin Srl con sede legale in loc. Champ-Long n. 60, 1127 Saint-Vincent (AO) - Codice Fiscale e Partita Iva 01033120070;
c) lordo € 2.426,63 (di cui Iva ad Erario per € 220,60), netti € 2.206,03 a favore dell'impresa subappaltatrice Boccaleri Impianti di Gabriel Boccaleri & C. snc con sede legale in Regione Cognon 1/A, 11100 Aosta - Codice Fiscale e Partita Iva 01198670075;
d) lordo € 7.161,00 (di cui Iva ad Erario per € 651,00), netti € 6.510,00 a favore dell'impresa subappaltatrice S.O.S. PONTEGGI S.R.L.S. con sede in via Luigi Manfredi, n.1 – 10010 Lessolo (TO) - Codice Fiscale e Partita Iva 12334600967;

- determinazione del Servizio Tecnico n. 839 del 11/11/2024, con la quale si liquidava la relativa fattura n. 66/001 del 25/10/2024 (prot n. 0018663 del 28/10/2024) per netti € 331.500,00, oltre IVA 10% per un importo totale di € 364.650,00 IVA compresa relativa al 3° SAL a tutto il 30/09/2024 dei lavori di *"consolidamento statico ed adeguamento sismico della scuola secondaria del Capoluogo - CIG 94664108A7 - CUP C52G20000010004 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004)"* emessa dalla ditta appaltatrice Caruso Serafino Srl Loc. Fontanalles n. 4 - 11020 Saint-Christophe (AO) - Codice Fiscale e Partita Iva 01254920075, attingendo dai seguenti impegni di spesa:

a) sub. Imp. n. 25803/2023 anno 2024 per € 168.245,03;
a) sub. Imp. n. 16601/2023 anno 2024 per € 130.094,99;
b) sub. Imp. n. 16603/2023 anno 2024 per € 40.506,44;
c) sub. Imp. n. 16604/2023 anno 2024 per € 22.709,24;
d) sub. Imp. n. 99150/2024 per € 3.094,30;

e disponendo l'emissione dei relativi mandati di pagamento nel modo seguente:

a) lordo **€ 298.340,02** (di cui Iva ad Erario per € 27.121,82), netti € 271.218,20 a favore dell'impresa appaltatrice Caruso Serafino Srl Loc. Fontanalles n. 4 - 11020 Saint-Christophe (AO) - Codice Fiscale e Partita Iva 01254920075, <u>suddiviso come segue:</u>
   - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 107.348,16 € oltre IVA, per un importo totale di € 118.082,98 iva inclusa;
   - 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo € 163.870,04 oltre IVA, per un importo totale di € 180.257,04 iva inclusa;
b) lordo **€ 40.506,44** (di cui Iva ad Erario per € 3.682,40), netti € 36.824,04 a favore dell'impresa subappaltatrice Péaquin Srl con sede legale in loc. Champ-Long n. 60, 1127 Saint-Vincent (AO) - Codice Fiscale e Partita Iva 01033120070, <u>suddiviso come segue:</u>
   - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 14.574,96 € oltre IVA, per un importo totale di € 16.032,45 iva inclusa;
   - 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo € 22.249,08 oltre IVA, per un importo totale di € 24.473,99 iva inclusa;
c) lordo **€ 22.709,24** (di cui Iva ad Erario per € 2.064,48), netti € 20.644,76 a favore dell'impresa subappaltatrice Boccaleri Impianti di Gabriel Boccaleri & C. snc con sede legale in Regione Cognon 1/A, 11100 Aosta - Codice Fiscale e Partita Iva 01198670075, <u>suddiviso come segue:</u>
   - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo € 8.171,20 oltre IVA, per un importo totale di € 8.988,32 iva inclusa;
   - 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo € 12.473,56 oltre IVA, per un importo totale di € 13.720,92 iva inclusa;
d) lordo **€ 3.094,30** (di cui Iva ad Erario per € 281,30), netti € 2.813,00 a favore dell'impresa subappaltatrice Isolmassetti Srl con sede in Fraz.ne Mezzi Po 98/a – 10036 Settimo T.se (TO) -

Codice Fiscale e Partita Iva 11950960010, suddiviso come segue:
- 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo € 1.113,39 oltre IVA, per un importo totale di € 1.224,72 iva inclusa;
- 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo € 1.699,61 oltre IVA, per un importo totale di € 1.869,58 iva inclusa;

- determinazione del Servizio Tecnico n. 98 del 11/02/2025, con la quale si liquidava:

1. la relativa fattura n. 9/001 del 24/01/2025 (prot n. 0001446 del 24/01/2025) per netti € 283.616,05, oltre IVA 10% per un importo totale di € 311.977,66 IVA compresa, relativa al 4° SAL a tutto il 30/11/2024 dei lavori di *"consolidamento statico ed adeguamento sismico della scuola secondaria del Capoluogo - CIG 94664108A7 - CUP C52G20000010004 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004)"* emessa dalla ditta appaltatrice Caruso Serafino Srl Loc. Fontanalles n. 4 - 11020 Saint-Christophe (AO) - Codice Fiscale e Partita Iva 01254920075, attingendo dai seguenti impegni di spesa:
   a) sub. Imp. n. 16601/2023 anno 2024 per € 122.607,36 – CIG 94664108A7;
   a) sub. Imp. n. 16602/2023 anno 2024 per € 69.720,88 – CIG 94664108A7;
   a) sub. Imp. n. 25901/2023 anno 2024 per € 21.325,33 – CIG 94664108A7 e sub. Imp. n. 99245/2024 anno 2025 per € 0,01 - CIG 94664108A7;
   b) sub. Imp. n. 16604/2023 anno 2024 per € 29.874,45 – CIG 94664108A7;
   c) sub. Imp. n. 99286/2024 anno 2024 per € 1.760,00 – CIG 94664108A7;
   d) sub. Imp. n. 99150/2024 anno 2024 per € 3.615,70 – CIG 94664108A7;
   e) sub. Imp. n. 16603/2023 anno 2024 per € 32.426,83 – CIG 94664108A7;
   f) sub. Imp. n. 99289/2024 anno 2024 per € 30.647,10 – CIG 94664108A7;

   e disponendo l'emissione dei relativi mandati di pagamento nel modo seguente:
   a) lordo **€ 213.653,58** (di cui Iva ad Erario per € 19.423,05), netti € 194.230,52 a favore dell'impresa appaltatrice Caruso Serafino Srl Loc. Fontanalles n. 4 - 11020 Saint-Christophe (AO) - Codice Fiscale e Partita Iva 01254920075, suddiviso come segue:
      - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 76.876,44 € oltre IVA, per un importo totale di € 84.564,08 iva inclusa;
      - 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo € 117.354,08 oltre IVA, per un importo totale di € 129.089,50 iva inclusa;
   b) lordo **€ 29.874,45** (di cui Iva ad Erario per € 2.715,86), netti € 27.158,59 a favore dell'impresa subappaltatrice Boccaleri Impianti di Gabriel Boccaleri e C. Snc con sede legale in loc. Cognon n. 1/A, 11100 Aosta (AO) - Codice Fiscale e Partita Iva 01198670075, suddiviso come segue:
      - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 10.749,37 € oltre IVA, per un importo totale di € 11.824,31 iva inclusa;
      - 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo € 16.409,22 oltre IVA, per un importo totale di € 18.050,14 iva inclusa;
   c) lordo **€ 1.760,00** (di cui Iva ad Erario per € 160,00), netti € 1.600,00 a favore dell'impresa subappaltatrice D&G di De Santis Giovanni con sede legale in Frazione Signayes-Seyssinod n.176, 11100 Aosta - Codice Fiscale DSNGNN82E11I874C e Partita Iva 01297390070, suddiviso come segue:
      - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo € 633,28 oltre IVA, per un importo totale di € 696,61 iva inclusa;
      - 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo € 966,72 oltre IVA, per un importo totale di € 1.063,39 iva inclusa;
   d) lordo **€ 3.615,70** (di cui Iva ad Erario per € 328,70), netti € 3.287,00 a favore dell'impresa subappaltatrice Isolmassetti Srl con sede in Fraz.ne Mezzi Po 98/a – 10036 Settimo T.se (TO) - Codice Fiscale e Partita Iva 11950960010, suddiviso come segue:
      - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo € 1.300,99 oltre IVA, per un importo totale di € 1.431,09 iva inclusa;
      - 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo € 1.986,01 oltre IVA, per un importo totale di € 2.184,61 iva inclusa;
   e) lordo **€ 32.426,83** (di cui Iva ad Erario per € 2.947,89), netti € 29.478,94 a favore dell'impresa subappaltatrice Peaquin Srl con sede in Loc. Champ-Long, n. 50 – 11027 Saint-Vincent (AO) - Codice Fiscale e Partita Iva 01033120070, suddiviso come segue:
      - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo € 11.667,76 oltre IVA, per un importo totale di € 12.834,54 iva inclusa;
      - 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo € 17.811,18 oltre IVA, per un importo totale di € 19.592,29 iva inclusa;
   f) lordo **€ 30.647,10** (di cui Iva ad Erario per € 2.786,10), netti € 27.861,00 a favore dell'impresa

subappaltatrice Thacina S.a.s. con sede in via Colombano Chiaverotti, n. 24 – 10016 Montalto Dora (TO) - Codice Fiscale e Partita Iva 11016360015, suddiviso come segue:
   - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo € 11.027,38 oltre IVA, per un importo totale di € 12.130,12 iva inclusa;
   - 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo € 16.833,62 oltre IVA, per un importo totale di € 18.516,98 iva inclusa;

2. la relativa fattura n. 10/001 del 24/01/2025 (prot n. 0001445 del 24/01/2025) per netti € 19.083,95, oltre IVA 10% per un importo totale di € 20.992,35 IVA compresa, relativa al 4° SAL a tutto il 30/11/2024 dei lavori di *"consolidamento statico ed adeguamento sismico della scuola secondaria del Capoluogo - CIG 94664108A7 - CUP C52G20000010004 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004)"* emessa dalla ditta appaltatrice Caruso Serafino Srl Loc. Fontanalles n. 4 - 11020 Saint-Christophe (AO) - Codice Fiscale e Partita Iva 01254920075, attingendo dall'impegno di spesa n. 98893/2024 e disponendo l'emissione dei relativi mandati di pagamento nel modo seguente:
   a) lordo **€ 20.992,35** (di cui Iva ad Erario per € 1.908,40), netti € 19.083,95 a favore dell'impresa appaltatrice Caruso Serafino Srl, suddiviso come segue:
      - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 7.553,43 € oltre IVA, per un importo totale di € 8.308,77 iva inclusa;
      - 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo € 11.530,52 oltre IVA, per un importo totale di € 12.683,58 iva inclusa;

- determinazione del Servizio Tecnico n. 511 del 09/07/2025, con la quale si liquidava:

1. la relativa fattura n. 39/001 del 23/06/2025 (prot n. 0011596 del 23/06/2025) CIG: 94664108A7 per netti € 29.867,36 oltre IVA 10% per un importo totale di € 32.854,10 iva compresa, relativa al 5° SAL a tutto il 31/05/2025 dei lavori di *"consolidamento statico ed adeguamento sismico della scuola secondaria del Capoluogo - CIG 94664108A7 - CUP C52G20000010004 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004)"* emessa dalla ditta appaltatrice Caruso Serafino Srl Loc. Fontanalles n. 4 - 11020 Saint-Christophe (AO) - Codice Fiscale e Partita Iva 01254920075, attingendo dai seguenti impegni di spesa:
   a) Imp. n. 99850/2025 anno 2025 per € 15.116,36 – CIG 94664108A7; (Caruso)
   b) sub. Imp. n. 99286/2024 anno 2025 per € 1.681,02 – CIG 94664108A7; (De Santis)
   c) sub. Imp. n. 16603/2023 anno 2025 per € 7.671,22 – CIG 94664108A7;(Peaquin)
   d) sub. Imp. n. 99289/2024 anno 2025 per € 4.088,90 – CIG 94664108A7; (Thacina)
   e) sub. Imp. n. 98822/2024 anno 2025 per € 4.296,60 – CIG 94664108A7; (SOS Ponteggi)

   e disponendo l'emissione dei relativi mandati di pagamento nel modo seguente:
   a) lordo **€ 15.116,36** (di cui Iva ad Erario per € 1.374,22), netti € 13.742,14 a favore dell'impresa appaltatrice Caruso Serafino Srl Loc. Fontanalles n. 4 - 11020 Saint-Christophe (AO) - Codice Fiscale e Partita Iva 01254920075, suddiviso come segue:
      - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 5.439,14 € oltre IVA, per un importo totale di € 5.983,05 iva inclusa;
      - 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo 8.303,00 € oltre IVA, per un importo totale di 9.133,31 € iva inclusa;
   b) lordo **€ 1.681,02** (di cui Iva ad Erario per € 152,82), netti € 1.528,20 a favore dell'impresa D&G DI DE SANTIS GIOVANNI con sede in Aosta (AO) – Cap 11100, frazione Signayes-Seyssinod n. 176 - Codice Fiscale DSNGNN82E11I874C, suddiviso come segue:
      - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 604,86 € oltre IVA, per un importo totale di 665,35 € iva inclusa;
      - 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo 923,34 € oltre IVA, per un importo totale di 1.015,67 € iva inclusa;
   c) lordo **€ 7.671,22** (di cui Iva ad Erario per € 697,38), netti € 6.973,84 a favore dell'impresa subappaltatrice Peaquin Srl con sede in Loc. Champ-Long, n. 50 – 11027 Saint-Vincent (AO) - Codice Fiscale e Partita Iva 01033120070, suddiviso come segue:
      - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 2.760,24 € oltre IVA, per un importo totale di 3.036,27 € iva inclusa;
      - 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo 4.213,59 € oltre IVA, per un importo totale di 4.634,95 € iva inclusa;
   d) lordo **€ 4.088,90** (di cui Iva ad Erario per € 371,72), netti € 3.717,18 a favore dell'impresa subappaltatrice Thacina S.a.s. con sede in via Colombano Chiaverotti, n. 24 – 10016 Montalto Dora (TO) - Codice Fiscale e Partita Iva 11016360015, suddiviso come segue:
      - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 1.471,26 € oltre IVA, per un importo totale di € 1.618,39 iva inclusa;

- 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo 2.245,92 € oltre IVA, per un importo totale di 2.470,51 € iva inclusa;

e) lordo **€ 4.296,60** (di cui Iva ad Erario per € 390,60), netti € 3.906,00 a favore dell'impresa subappaltatrice S.O.S. Ponteggi Srls con sede in via Rugabella, n. 08 – 20122 Milano (MI) - Codice Fiscale e Partita Iva 12334600967, suddiviso come segue:
   - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 1.545,99 € oltre IVA, per un importo totale di 1.700,59 € iva inclusa;
   - 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo € 2.360,01 oltre IVA, per un importo totale di 2.596,01 € iva inclusa;

2. la relativa fattura n. 40/001 del 23/06/2025 (prot n. 0011595 del 23/06/2025) per netti € 155.632,64, oltre IVA 10% per un importo totale di € 171.195,90 IVA compresa, relativa al 5° SAL a tutto il 31/05/2025 dei lavori di *"consolidamento statico ed adeguamento sismico della scuola secondaria del Capoluogo - CIG 94664108A7 - CUP C52G20000010004 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004)"*, emessa dalla ditta appaltatrice Caruso Serafino Srl Loc. Fontanalles n. 4 - 11020 Saint-Christophe (AO) - Codice Fiscale e Partita Iva 01254920075, attingendo dai seguenti impegni di spesa:
   a) sub. Imp. n. 98894/2024 anno 2025 per € 87.794,03 – CIG A05BDAD16B; (Caruso)
   a) sub. Imp. n. 98893/2024 anno 2025 per € 20.618,61 – CIG A05BDAD16B; (Caruso)
   a) Imp. n. 98895/2024 anno 2025 per € 39.181,00 – CIG A05BDAD16B; (Caruso)
   b) sub. Imp. n. 99845/2025 anno 2025 per € 1.591,48 – CIG A05BDAD16B;(DeG De Santis)
   c) sub. Imp. n. 99885/2025 anno 2025 per € 22.010,78 – CIG A05BDAD16B; (Decorart)

   e disponendo l'emissione dei relativi mandati di pagamento nel modo seguente:
   a) lordo **€ 147.593,64** (di cui Iva ad Erario per € 13.417,60), netti € 134.176,04 a favore dell'impresa appaltatrice Caruso Serafino Srl, suddiviso come segue:
      - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 53.106,88 € oltre IVA, per un importo totale di 58.417,56 € iva inclusa;
      - 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo 81.069,16 € oltre IVA, per un importo totale di 89.176,08 € iva inclusa;
   b) lordo **€ 1.591,48** (di cui Iva ad Erario per € 144,68), netti € 1.446,80 a favore dell'impresa D&G DI DE SANTIS GIOVANNI con sede in Aosta (AO) – Cap 11100, frazione Signayes-Seyssinod n. 176 - Codice Fiscale DSNGNN82E11I874C, suddiviso come segue:
      - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 572,64 € oltre IVA, per un importo totale di 629,90 € iva inclusa;
      - 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo 874,16 € oltre IVA, per un importo totale di 961,58 € iva inclusa;
   c) lordo **€ 22.010,78** (di cui Iva ad Erario per € 2.000,98), netti € 20.009,80 a favore dell'impresa DECORART SRL con sede in Torino (TO) – Cap 10121, Via Severino Grattoni n. 07 - Codice Fiscale/Partita Iva 12963750018, suddiviso come segue:
      - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 7.919,88 € oltre IVA, per un importo totale di 8.711,87 € iva inclusa;
      - 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo 12.089,92 € oltre IVA, per un importo totale di 13.298,91 € iva inclusa;

- determinazione del Servizio Tecnico n. 624 del 13/08/2025, con la quale si RIDUCEVA l'importo dei seguenti subappalti già autorizzati:
   - la riduzione dell'importo del subappalto già autorizzato con determinazione n. 762 del 21/10/2024 (contratto di subappalto del 25/09/2024) in favore della ditta THACINA S.A.S. DI THACINA SOKOL & C. con sede in Montalto Dora (TO) – Cap 10016, via Colombano Chiaverotti n. 24 - Codice Fiscale e Partita Iva 11016360015, il quale a seguito della riduzione risulta di netti € 31.578,18 (anziché netti € 33.885,00 di cui oneri per la sicurezza pari ad € 600,00);
   - la riduzione dell'importo del subappalto già autorizzato con la determinazione n. 786 del 24/10/2024 (contratto integrativo di subappalto del 16/10/2024) in favore della ditta Péaquin Srl con sede in Loc. Champ – Long, 50 - 11027 Saint-Vincent (AO) - Codice Fiscale e Partita Iva 01033120070, il quale a seguito della riduzione risulta di netti € 49.730,10 (anziché netti € 52.025,80 di cui oneri per la sicurezza pari ad € 2.271,37);
   - la riduzione dell'importo del subappalto già autorizzato con la determinazione n. 292 del 22/04/2025 (contratto integrativo di subappalto del 24/03/2025) in favore della ditta DECORART S.R.L. con sede in Torino – CAP 10121, Via Severino Grattoni, N.7 - Codice Fiscale e Partita Iva 12963750018, il quale a seguito della riduzione risulta di netti € 23.159,60 (anziché netti € 38.159,60 di cui oneri per la sicurezza pari ad € 1.500,00);

VISTI la documentazione contabile elaborata dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Maria Amato, che ne risponde esclusivamente, pervenuta ai Prott. 0014030 del 30/07/2025 – Prot. 0015889 del 28/08/2025 e Prot. 0017895 del 26/09/2025, relativa al 6° Stato di Avanzamento Lavori (lavorazioni a tutto il 11/07/2025) ed il relativo 6° Certificato di Pagamento, sottoscritto dal RUP in data 26/09/2025 che ammonta a complessivi netti € 154.400,00;

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore dei Lavori sulla quota parte dei lavori eseguiti dalle imprese subappaltatrici, registrata al ns. protocollo N.0015005 del 13/08/2025;

ESAMINATA la seguente documentazione:

1. fattura n. 62/001 del 01/10/2025 (prot n. 18426 del 03/10/2025) CIG: A05BDAD16B emessa dalla ditta affidataria per netti € 68.837,02 oltre IVA 10% per un importo totale di € 75.720,72 IVA compresa, di cui:
   - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 27.245,69 € oltre IVA;
   - 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo 41.591,33 € oltre IVA;

e in allegato copia delle fatture de subappaltatori:

a) copia della fattura n. 79/25 del 26/09/2025 di netti € 19.303,61 oltre IVA 10% e emessa dalla ditta subappaltatrice Boccaleri Impianti snc nei confronti della ditta appaltatrice Caruso Serafino Srl, pervenuta al prot. n. 18426 del 03/10/2025, di cui:
   - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 7.640,37 € oltre IVA;
   - 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo 11.663,24 € oltre IVA;
b) copia della fattura n. FPR 17/25 del 01/10/2025 di netti 2.318,20 € oltre IVA 10% e emessa dalla ditta subappaltatrice D&G DI DE SANTIS GIOVANNI nei confronti della ditta appaltatrice Caruso Serafino Srl, pervenuta al prot. n. 18426 del 03/10/2025 di cui:
   - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 917,54 € oltre IVA;
   - 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo 1.400,66 € oltre IVA;
c) copia della fattura n. 44/25 del 29/09/2025 di netti € 3.149,80 oltre IVA 10% e emessa dalla ditta subappaltatrice Decorart Srl nei confronti della ditta appaltatrice Caruso Serafino Srl, pervenuta al prot. n. 18426 del 03/10/2025 di cui:
   - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 1.246,69 € oltre IVA;
   - 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo 1.903,11 € oltre IVA;
d) copia della fattura n. FPR 16/25 del 01/10/2025 di netti 2.424,00 € oltre IVA 10% e emessa dalla ditta subappaltatrice Mita Angelo nei confronti della ditta appaltatrice Caruso Serafino Srl, pervenuta al prot. n. 18426 del 03/10/2025 di cui:
   - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 959,42 € oltre IVA;
   - 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo 1.464,58 € oltre IVA;

2. fattura n. 63/001 del 01/10/2025 (prot n. 18447 del 04/10/2025) CIG: 94664108A7 emessa dalla ditta affidataria per netti € 85.562,98 oltre IVA 10% per un importo totale di € 94.119,28 IVA compresa, di cui:
   - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 33.865,83 € oltre IVA;
   - 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo 51.697,15 € oltre IVA;

e in allegato copia delle fatture de subappaltatori:

a) copia della fattura n. 78/25 del 26/09/2025 di netti € 660,69 oltre IVA 10% e emessa dalla ditta subappaltatrice Boccaleri Impianti snc nei confronti della ditta appaltatrice Caruso Serafino Srl, pervenuta al prot. n. 18447 del 04/10/2025, di cui:
   - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 261,50 € oltre IVA;

- 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo 399,19 € oltre IVA;

b) copia della fattura n. 85/25 del 30/09/2025 di netti € 2.700,00 oltre IVA 10% e emessa dalla ditta subappaltatrice Samjo Building s.r.l.s. nei confronti della ditta appaltatrice Caruso Serafino Srl, pervenuta al prot. n. 18447 del 04/10/2025 di cui:

- 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 1.068,66 € oltre IVA;
- 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo 1.631,34 € oltre IVA;

DATO ATTO che:

- l'istituto del pagamento diretto del subappaltatore da parte del committente (ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Codice dei Contratti Pubblici) costituisce forma di delegazione di pagamento (artt. 1269 e ss. c.c.) che non incide sul sottostante rapporto giuridico sostanziale e non implica, quindi, alcun subentro del committente nel contratto di subappalto, avendo l'unico effetto di estinguere, da una parte, la posizione debitoria dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore e, dall'altra, la posizione debitoria del committente nei confronti dell'appaltatore per un importo pari a quanto legittimamente pagato dal primo al subappaltatore (cit. Parere Anac sulla Normativa del 07/03/2013 - rif. AG26/12);
- ne deriva che l'appaltatore emette fattura complessiva nelle modalità ordinarie (artt. 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972), con indicazione dell'imponibile e dell'imposta per l'importo complessivo dei lavori eseguiti, compresi quelli realizzati dal subappaltatore (previa fatturazione a suo carico da parte del subappaltatore);

VERIFICATA:

- sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori:
  - la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
  - la regolarità delle forniture, servizi e lavori eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- sotto la responsabilità del soggetto istruttore:
  - la disponibilità finanziaria e la compatibilità della spesa con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
  - il deposito presso l'ufficio referente della presente istruttoria dei Durc in capo ai soggetti citati (certificato Caruso Serafino Srl - INAIL_49638044 scad 21/10/2025; certificato D&G di De Santis Giovanni_ INPS_46466718_scad 23/10/2025; certificato Boccaleri Impianti di Gabriel Boccaleri_ INPS_46670827_scad 05/11/2025; certificato Decorart Srl_ INPS_46466736_scad 23/10/2025; certificato SAMJO BUILDING S.R.L.S_ INPS_47291394_scad 03/01/2026; certificato Mita Angelo_ INPS_47731929_scad 04/02/2026) e delle dichiarazioni relative all'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010;

RICHIAMATO, infine, ogni ulteriore atto amministrativo concernente l'intervento in argomento, ancorché non citato nella presente;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti sulle fatture elettroniche disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate, tranne per le operazioni escluse ai sensi di legge;

RICHIAMATO:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e in particolare l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42) e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23/02/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità da ultimo approvato, con modifiche, con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 01/10/2024;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 19/12/2024 con la quale si approvava la nota di aggiornamento al D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 19/12/2024 con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2025 con la quale si è approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025/2027 e si è provveduto alla contestuale assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di spesa;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2025 con la quale si è approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027;

DATO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del servizio finanziario sui singoli atti di impegno di spesa, ai sensi dell'art. 153 comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI APPROVARE il 6° Stato di Avanzamento Lavori (lavorazioni a tutto il 11/07/2025) ed il 6° Certificato di Pagamento pari a netti € 154.400,00, concernenti i lavori di CIG 94664108A7 - CIG perizia n 01: A05BDAD16B - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO - CUP C52G20000010004 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) - FINANZIAMENTO CON FONDI PNRR (comprensivi della quota di lavorazioni eseguite dalle ditte subappaltatrici Boccaleri impianti s.n.c. - D&G di De Santis Giovanni – Samjo Building s.r.l.s. – Decorart Srl - Mita Angelo), redatti in data 29/07/2025 e 24/09/2025 dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Maria Amato che ne risponde esclusivamente;

2. DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., la relativa fattura n. 62/001 del 01/10/2025 (prot n. 1846 del 03/10/2025) per netti € 68.837,02, oltre IVA 10% per un importo totale di € 75.720,72 IVA compresa, emessa dalla ditta appaltatrice Caruso Serafino Srl Loc. Fontanalles n. 4 - 11020 Saint-Christophe (AO) - Codice Fiscale e Partita Iva 01254920075, attingendo dai seguenti impegni di spesa:

   a) sub. Imp. n. 98894/2024 anno 2025 per € 45.805,55 – CIG A05BDAD16B; (Caruso)
   b) sub. Imp. n. 99843/2025 anno 2025 per € 21.233,97 € – CIG A05BDAD16B; (Boccaleri impianti s.n.c.)
   c) sub. Imp. n. 99845/2025 anno 2025 per € 2.550,02 – CIG A05BDAD16B; (DeG De Santis)
   d) sub. Imp. n. 99885/2025 anno 2025 per € 3.464,78 € – CIG A05BDAD16B;(Decorart s.r.l.)
   e) sub. Imp. n. 99954/2025 anno 2025 per € 2.666,40 € – CIG A05BDAD16B; (Mita Angelo)

   e disponendo l'emissione dei relativi mandati di pagamento nel modo seguente:

   a) lordo **€ 45.805,55** (di cui Iva ad Erario per € 4.164,14), netti € 41.641,41 a favore dell'impresa appaltatrice Caruso Serafino Srl, <u>suddiviso come segue:</u>

      - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 16.481,67 € oltre IVA, per un importo totale di 18.129,84 € iva inclusa;
      - 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo 25.159,74 € oltre IVA, per un importo totale di 27.675,71 € iva inclusa;

   b) lordo **€ 21.233,97** (di cui Iva ad Erario per € 1.930,36), netti € 19.303,61 a favore dell'impresa Boccaleri Impianti di Gabriel Boccaleri & C. snc con sede legale in Regione Cognon n. 1/A, 11100 Aosta - Codice Fiscale e Partita Iva 01198670075, <u>suddiviso come segue:</u>

- 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 7.640,37 € oltre IVA, per un importo totale di 8.404,41 € iva inclusa;
- 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo 11.663,24 € oltre IVA, per un importo totale di 12.829,56 € iva inclusa;

c) lordo **€ 2.550,02** (di cui Iva ad Erario per € 231,82), netti 2.318,20 € a favore dell'impresa D&G di De Santis Giovanni con sede in Torino (TO) – Cap 10121, Frazione Signayes-Seyssinod, n. 176 - Codice Fiscale DSNGNN82E11I874C Partita Iva 01297390070, suddiviso come segue:

- 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 917,54 € oltre IVA, per un importo totale di 1.009,30 € iva inclusa;
- 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo 1.400,66 € oltre IVA, per un importo totale di 1.540,72 € iva inclusa;

d) lordo **€ 3.464,78** (di cui Iva ad Erario per € 314,98), netti 3.149,80 € a favore dell'impresa DECORART SRL con sede in Torino (TO) – Cap 10121, Via Severino Grattoni n. 07 - Codice Fiscale/Partita Iva 12963750018, suddiviso come segue:

- 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 1.246,69 € oltre IVA, per un importo totale di 1.371,36 € iva inclusa;
- 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo 1.903,11 € oltre IVA, per un importo totale di 2.093,42 € iva inclusa;

e) lordo **€ 2.666,40** (di cui Iva ad Erario per € 242,40), netti 2.424,00 € a favore dell'impresa Mita Angelo con sede in Charvensod (AO) – Cap 11020, Fraz. Tornettaz n. 38- Codice Fiscale MTINGL76T01C351Q - Partita Iva 01254510074, suddiviso come segue:

- 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 959,42 € oltre IVA, per un importo totale di 1.055,36 € iva inclusa;
- 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo 1.464,58 € oltre IVA, per un importo totale di 1.611,04 € iva inclusa;

3. DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., la relativa fattura n. 63/001 del 01/10/2025 (prot n. 18447 del 04/10/2025) CIG: 94664108A7 per netti € 85.562,98 oltre IVA 10% per un importo totale di € 94.119,28 iva compresa, emessa dalla ditta appaltatrice Caruso Serafino Srl Loc. Fontanalles n. 4 - 11020 Saint-Christophe (AO) - Codice Fiscale e Partita Iva 01254920075, attingendo dai seguenti impegni/subimpegni di spesa:
   a) imp. n. 99848/2025 anno 2025 per € 85.359,75 – CIG 94664108A7; (Caruso)
   a) sub. Imp. n. 100190/2025 anno 2025 per € 5.062,77 – CIG 94664108A7; (Caruso)
   b) sub. Imp. n. 16604/2023 anno 2025 per € 726,76 – CIG 94664108A7;(Boccaleri impianti s.n.c.)
   c) sub. Imp. n. 99678/2025 anno 2025 per € 2.970,00 – CIG 94664108A7;(Samjo Building s.r.l.s.)

   e disponendo l'emissione dei relativi mandati di pagamento nel modo seguente:

   a) lordo **€ 90.422,52** (di cui Iva ad Erario per € 8.220,23), netti € 82.202,29 a favore dell'impresa appaltatrice Caruso Serafino Srl Loc. Fontanalles n. 4 - 11020 Saint-Christophe (AO) - Codice Fiscale e Partita Iva 01254920075, suddiviso come segue:

   - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 32.535,67 € oltre IVA, per un importo totale di 35.789,23 € iva inclusa;
   - 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo 49.666,62 € oltre IVA, per un importo totale di 54.633,29 € iva inclusa;

   b) lordo **€ 726,76** (di cui Iva ad Erario per € 66,07), netti € 660,69 a favore dell'impresa Boccaleri Impianti di Gabriel Boccaleri & C. snc con sede legale in Regione Cognon n. 1/A, 11100 Aosta - Codice Fiscale e Partita Iva 01198670075, suddiviso come segue:

   - 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 261,50 € oltre IVA, per un importo totale di 287,65 € iva inclusa;

- 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo 399,19 € oltre IVA, per un importo totale di 439,11 € iva inclusa;

c) lordo **€ 2.970,00** (di cui Iva ad Erario per € 270,00), netti € 2.700,00 a favore dell'impresa SAMJO BUILDING SRLS con sede legale in Via Santa Teresa n. 23 - 10121 - Torino (TO) - Codice Fiscale e Partita Iva 12127650013, suddiviso come segue:

- 39,58 % FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU - Quota PNRR: importo 1.068,66 € oltre IVA, per un importo totale di 1.175,53 € iva inclusa;
- 60,42 % QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: importo 1.631,34 € oltre IVA, per un importo totale di 1.794,47 € iva inclusa;

4. DI DARE ATTO che, sulla/e fattura/e elettronica/che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 si applica la scissione dei pagamenti provvedendo a versare l'imposta sul valore aggiunto direttamente allo Stato, tranne per le operazioni escluse ai sensi di legge;

5. DI DARE ATTO che, laddove previsto dalla legge, sulla/e fattura/e in parola è stata applicata la ritenuta dello 0,50% sull'imponibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 5bis del D.lgs. 18/04/2016 n. 50;

6. DI DARE ATTO che, sulla/e fattura/e in parola è stata applicato in detrazione il recupero anticipazione 20%;

7. DI DARE ATTO:
   a) che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile del Servizio Tecnico arch. Isabel Fabrizio;
   b) che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, oltre alla liquidazione di spesa, di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
   c) che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1 della L.R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;

8. DI TRASMETTERE copia del provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto e in particolare la successiva emissione del/i mandato/i di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio
Fabrizio Isabel
Atto firmato Digitalmente