comune di SAINT-VINCENT la riviera delle alpi

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

DETERMINA NUMERO 890 DEL 19/11/2025

OGGETTO:	**CIG A034EAE494 - CIG A05BF1BF6F - LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CRETIER JORIS, PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE VIA MONS ALLIOD 4 – CUP C51B22001440006 - LOTTO GEOGRAFICO 21 – VALLE D'AOSTA – CIG: 96902062F6 CLUSTER AQ1 - AOSTA – ACIG DERIVATO A034EAE494" - PNRR_M4 C1_ INV 1.1: APPROVAZIONE 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 29/09/2025 E LIQUIDAZIOINE FATTURE APPALTATORE RTI IMPRESA RUSCALLA RENATO S.P.A. - IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L. E SUBAPPALTATORE IMPRESA IMPEROVEST SRLS.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI — Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU — Ministero dell'Istruzione e del Merito — Italiadomani



FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
PNRR – NEXT GENERATION EU
MIS. 4 - COMP. 1 - INV. 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

RICHIAMATI:

- l'art. 46, comma 3 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
- il decreto n. 4 del 28/06/2024 con il quale il Sindaco ha nominato, in applicazione degli artt. 26 e 46 della L.R. 54/98 e s.m.i. e del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23/02/2016, l'arch. Fabrizio Isabel Responsabile del Servizio Tecnico, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, salvo diverse disposizioni normative e/o contrattuali;
- il vigente "Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23/02/2016, che all'art. 15, comma 1 prevede che in caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio o del responsabile dell'ufficio unico comunale associato, le funzioni allo stesso attribuite dal presente regolamento siano esercitabili dal Segretario comunale;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "PNRR") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" – Ambito di intervento 1: "Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione" - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" del PNRR (M4.C1- I1.1), che mira a finanziare progetti di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle

famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale;

- il decreto del 22 marzo 2021, n. 37719, emanato dal Direttore Centrale per la finanza locale del Ministero dell'Interno, di concerto con il Direttore generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'Istruzione - pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2021, n. 78, che, in attuazione del sopra richiamato D.P.C.M. del 30 dicembre 2020, ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 59, della citata legge n. 160/2019;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con il Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, del 2 agosto 2021, n. 94222, di approvazione della graduatoria e di individuazione in via provvisoria degli enti ammessi a finanziamento, nell'ambito dell'Avviso pubblico del 22 marzo 2021;

DATO ATTO che il citato decreto interdipartimentale n. 94222/2021, nel demandare ad un successivo decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero dell'Istruzione e con il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'individuazione degli interventi da ammettere in via definitiva a finanziamento, ha precisato che "I progetti che saranno ammessi a finanziamento con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo sono inclusi nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza e dovranno riportare su tutti i documenti di riferimento sia amministrativi che tecnici la seguente dicitura "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU";

VISTI i successivi decreti del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, del 31 marzo 2022 e del 22 settembre 2022, mediante i quali taluni interventi sono stati ammessi in via definitiva a finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico del 22 marzo 2021;

VISTO:

- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, e ss.mm.ii., con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, che ha definito i criteri di riparto su base regionale delle risorse del PNRR, nonché le modalità di individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento e, in particolare, l'articolo 2, che, per l'attuazione della Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.1, ha previsto una dotazione finanziaria complessiva pari a € 3.000.000.000,00, destinando almeno il 40% di dette risorse alle regioni del Mezzogiorno;
- l'Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, pubblicato in attuazione del citato decreto ministeriale n. 343/2021, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";

VISTI i Decreti Direttoriali dell'8 settembre 2022, n. 57 e del 26 ottobre 2022, n. 74, di approvazione in via definitiva delle graduatorie di taluni interventi ammessi a finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico del 2 dicembre 2021;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 74 del 26.10.2022, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli interventi ammessi al finanziamento nell'ambito del PNRR – Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di

educazione e cura per la prima infanzia";

CONSIDERATO che:

- il Comune di Saint-Vincent, in risposta all'Avviso pubblico n. 48047 del 2 dicembre 2021 ha inteso dare attuazione al progetto denominato "Intervento di demolizione e ricostruzione di una porzione della scuola dell'infanzia Cretier Joris, per la realizzazione della sede del nuovo asilo nido comunale via Mons. Alliod 4 - CUP C51B22001440006", presentando apposita proposta di inserimento dell'intervento nel "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", essendo stato attestato in sede di ammissione che l'intervento possiede i requisiti di ammissibilità a finanziamento, a valere sulle risorse PNRR;
- l'Intervento denominato "Intervento di demolizione e ricostruzione di una porzione della scuola dell'infanzia Cretier Joris, per la realizzazione della sede del nuovo asilo nido comunale via Mons. Alliod 4 - CUP C51B22001440006", è risultato destinatario del finanziamento, a valere sulle risorse PNRR per un importo di euro 714.200,00;

DATO ATTO che con la propria determinazione n. 83 del 23/02/2023, si stabiliva tra l'altro, di avvalersi di INVITALIA, quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, comma 7, lettera b), e 38 del Codice dei Contratti, procedesse, per conto del Comune di Saint-Vincent (in qualità di Soggetto Attuatore), alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione di Accordi Quadro per la procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) o di lavori in appalto integrato per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia, nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23/05/2023 avente ad oggetto: "intervento di demolizione e ricostruzione di una porzione della scuola dell'infanzia Cretier Joris, per la realizzazione della sede del nuovo asilo nido comunale via Mons. Alliod 4 - S. 4.01.02.202.000 PNRR_M4 C1_ INV 1.1 - E. 4.02.05.99.000 PNRR_M4 C1_ INV1.1 - C51B22001440006: approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica";
- deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 26/06/2023 avente ad oggetto: "PNRR - M4 - C1 - INV. 1.1 - Intervento di demolizione e ricostruzione di una porzione della scuola dell'infanzia Cretier Joris, per la realizzazione della sede del nuovo asilo nido comunale via Mons. Alliod 4 – CUP C51B22001440006 (S. 4.01.02.202.000 - E.4.02.05.99.000): approvazione progetto definitivo/esecutivo";
- determinazione del Servizio Tecnico n. 443 del 30/12/2022 con la quale si affidava l'incarico professionale di progettazione e direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva relativo all'intervento di demolizione e ricostruzione di una porzione della scuola dell'infanzia Crétier Joris, per la realizzazione della sede del nuovo asilo nido comunale via Mons Alliod – CUP C51B22001440006 , allo studio Ingeolab srl con sede in Aosta in Via Festaz n. 66 - CF/PI 01209660073 per netti € 51.200,00 oltre Cassa 4% e IVA 22%;
- determinazione del Servizio Tecnico n. 575 del 11/09/2023 con la quale si modificava l'incarico professionale di progettazione e direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva relativo all'intervento di demolizione e ricostruzione di una porzione della scuola dell'infanzia Crétier Joris, per la realizzazione della sede del nuovo asilo nido comunale via Mons. Alliod – CUP C51B22001440006;

VISTO il Provvedimento di aggiudicazione cluster scoperti prot. n. 0188520 del 27 giugno 2023 (pervenuto agli atti con prot. n. 0010870 del 28/06/2023), con il quale Invitalia, a conclusione della relativa procedura di affidamento, aggiudicava il cluster all'operatore economico RTI Ruscalla Renato Spa (mandataria) - Impresa Borio Giacomo Srl (mandante) - con sede legale in Via Provenzale Sebastiano 16 - 14100 Asti - ruscallarenato@pec.it Codice Fiscale e Partita Iva 00105220057;

RICHIAMATO l'Accordo Quadro sottoscritto in data 25.10.2023 tra Invitalia Spa e l'operatore economico RTI Ruscalla Renato Spa (mandataria) - Impresa Borio Giacomo Srl (mandante) - con sede legale in Via Provenzale Sebastiano 16 - 14100 Asti - Codice Fiscale e Partita Iva 00105220057 (assunto agli atti al prot. 0017865/2023 del 30/10/2023);

RICHIAMATA l'ODA (Ordine Diretto di Acquisto) n. 1 emessa in data 29.11.2023 (prot. n. 19687_2023) con

riferimento all'accordo quadro "Lavori lotto geografico 21 – Valle d'Aosta – CIG: 96902062F6 cluster AQ1 - Aosta – A" CIG Derivato A034EAE494 con la quale si è proceduto ad affidare all'operatore economico RTI Ruscalla Renato Spa (mandataria) - Impresa Borio Giacomo Srl (mandante) - con sede legale in Via Provenzale Sebastiano 16 - 14100 Asti, l'intervento di demolizione e ricostruzione di una porzione della scuola dell'infanzia Cretier Joris, per la realizzazione della sede del nuovo asilo nido comunale via Mons Alliod 4 - CUP C51B22001440006, per un importo di euro 593.920,01 (al netto dell'IVA);

RICHIAMATA la determinazione del Servizio Tecnico n. 775 del 30/11/2023 con la quale si prende atto dell'aggiudicazione a favore dell'operatore economico RTI Ruscalla Renato Spa (mandataria) - Impresa Borio Giacomo Srl (mandante) - con sede legale in Via Provenzale Sebastiano 16 - 14100 Asti - ruscallarenato@pec.it Codice Fiscale e Partita Iva 00105220057;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

- deliberazione della giunta comunale n. 55 del 23/05/2024 avente ad oggetto: "intervento di demolizione e ricostruzione di una porzione della scuola dell'infanzia Cretier Joris, per la realizzazione della sede del nuovo asilo nido Comunale via Monsignor Alliod n. 4 - CUP C51b22001440006 (COD. S. 4.01.02.202.000 - E. 4.02.05.99.000 PNRR_M4 C1_ INV 1.1): presa d'atto delle risultanze della relazione del RUP ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e conseguente approvazione della modifica contrattuale.";
- determinazione del Servizio Tecnico n. 431 del 07/06/2024 avente ad oggetto: CIG A034EAE494 - lavori di "demolizione e ricostruzione di una porzione della scuola dell'infanzia Cretier Joris, per la realizzazione della sede del nuovo asilo nido Comunale via Monsignor Alliod n. 4 – CUP C51b22001440006 – lotto geografico 21 – Valle D'Aosta – CIG: 96902062f6 cluster AQ1 - Aosta – CIG derivato A034EAE494": impegni di spesa per modifica contrattuale a seguito di approvazione atto aggiuntivo.
- determinazione del Servizio Tecnico n. 472 del 19/06/2024 avente ad oggetto: CIG A034EAE494 - CIG A05BF1BF6F - LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CRETIER JORIS, PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE VIA MONS ALLIOD 4 – CUP C51B22001440006 - LOTTO GEOGRAFICO 21 – VALLE D'AOSTA – CIG: 96902062F6 CLUSTER AQ1 - AOSTA – ACIG DERIVATO A034EAE494": PRESA D'ATTO MODIFICA DELLE QUOTE DEL RTI IMPRESA RUSCALLA RENATO S.P.A. E IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.;
- deliberazione della giunta comunale n. 87 del 25/07/2024 avente ad oggetto: INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CRETIER JORIS, PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE VIA MONS ALLIOD 4 - CUP C51B22001440006 (COD. S. 4.01.02.202.000 - E. 4.02.05.99.000 PNRR_M4 C1_ INV 1.1): APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER INSERIMENTO QUOTA FOI;
- determinazione del Servizio Tecnico n. 602 del 08/08/2024 avente ad oggetto: LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CRETIER JORIS, PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE VIA MONS ALLIOD 4 – CUP C51B22001440006 - LOTTO GEOGRAFICO 21 – VALLE D'AOSTA – CIG: 96902062F6 CLUSTER AQ1 - AOSTA – ACIG DERIVATO A034EAE494" – CIG MODIFICA CONTRATTUALE A03EAE494: RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER INSERIMENTO QUOTA FOI;
- determinazione del Servizio Tecnico n. 604 del 09/08/2024 avente ad oggetto: CIG A034EAE494 - CIG A05BF1BF6F - LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CRETIER JORIS, PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE VIA MONS ALLIOD 4 – CUP C51B22001440006 - LOTTO GEOGRAFICO 21 – VALLE D'AOSTA – CIG: 96902062F6 CLUSTER AQ1 - AOSTA – ACIG DERIVATO A034EAE494": ANTICIPAZIONE DEL 20 % AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 18, D.LGS. 50/2016: LIQUIDAZIOINE FATTURA RTI IMPRESA RUSCALLA RENATO S.P.A. E IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.;
- determinazione del Servizio Tecnico n. 1047 del 20/12/2024 avente ad oggetto: CIG A034EAE494 - CIG A05BF1BF6F - LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CRETIER JORIS, PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE VIA MONS ALLIOD 4 – CUP C51B22001440006 - LOTTO GEOGRAFICO 21 – VALLE D'AOSTA – CIG: 96902062F6 CLUSTER AQ1 - AOSTA – ACIG DERIVATO A034EAE494": APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 25/11/2024 E LIQUIDAZIOINE FATTURE APPALTATORE RTI IMPRESA RUSCALLA RENATO S.P.A. - IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L. E SUBAPPALTATORE IMPRESA ANELLI S.R.L.;

- deliberazione della giunta comunale n. 20 del 06/02/2025 avente ad oggetto: INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CRETIER JORIS, PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE VIA MONS ALLIOD 4 - S. 4.01.02.202.000 PNRR_M4 C1_ INV 1.1 - E. 4.02.05.99.000 PNRR_M4 C1_ INV1.1 - C51B22001440006 NEL COMUNE DI SAINT-VINCENT: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1;
- deliberazione della giunta comunale n. 29 del 20/02/2025 avente ad oggetto: INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CRETIER JORIS, PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE VIA MONS ALLIOD 4 - S. 4.01.02.202.000 PNRR_M4 C1_ INV 1.1 - E. 4.02.05.99.000 PNRR_M4 C1_ INV1.1 - C51B22001440006 NEL COMUNE DI SAINT-VINCENT: APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO CON L'INDICAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E RIAPPROVAZIONE RELAZIONE GENERALE DI PERIZIA;
- determinazione del Servizio Tecnico n. 147 del 04/03/2025 avente ad oggetto: CIG A034EAE494 - CIG A05BF1BF6F - LAVORI DI “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CRETIER JORIS, PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE VIA MONS ALLIOD 4 – CUP C51B22001440006 - LOTTO GEOGRAFICO 21 – VALLE D’AOSTA – CIG: 96902062F6 CLUSTER AQ1 - AOSTA – ACIG DERIVATO A034EAE494”: IMPEGNI DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA N. 1;
- determinazione del Servizio Tecnico n. 489 del 30/06/2025 avente ad oggetto: CIG A034EAE494 - CIG A05BF1BF6F - LAVORI DI “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CRETIER JORIS, PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE VIA MONS ALLIOD 4 – CUP C51B22001440006 - LOTTO GEOGRAFICO 21 – VALLE D’AOSTA – CIG: 96902062F6 CLUSTER AQ1 - AOSTA – ACIG DERIVATO A034EAE494”: APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 06/06/2025 E LIQUIDAZIOINE FATTURE APPALTATORE RTI IMPRESA RUSCALLA RENATO S.P.A. E IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.;
- determinazione del Servizio Tecnico n. 650 del 25/08/2025 avente ad oggetto: CIG A034EAE494 - CIG A05BF1BF6F - LAVORI DI “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CRETIER JORIS, PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE VIA MONS ALLIOD 4 – CUP C51B22001440006 - LOTTO GEOGRAFICO 21 – VALLE D’AOSTA – CIG: 96902062F6 CLUSTER AQ1 - AOSTA – ACIG DERIVATO A034EAE494”: APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 30/06/2025 E LIQUIDAZIOINE FATTURE APPALTATORE RTI IMPRESA RUSCALLA RENATO S.P.A. - IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L. E SUBAPPALTATORE IMPRESA CO.AN SRL;

RICHIAMATI INOLTRE:
- il contratto d’appalto Repertorio 2395/2024 stipulato con RTI Ruscalla Renato Spa e Borio Giacomo S.r.l, Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 02 del 14/02/2024;
- l’atto di sottomissione, prot. n. 0008949/2024 del 20/05/2024, sottoscritto tra le parti e concernente la modifica contrattuale sopra richiamata;
- l’atto di sottomissione, prot. n. 0003445 del 25/02/2025, sottoscritto tra le parti e concernente la perizia suppletiva e di variante n. 1 sopra richiamata;
- la nota del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA registrata al Ns. prot. 0008666/2025 del 13/05/2025, con la quale il MIM autorizza l’utilizzo delle economie PNRR per la copertura della perizia di variante PV01;

PRESO ATTO che i lavori sono stati avviati;

VISTA la documentazione contabile elaborata dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Geol. Alberto Béthaz della Società Ingeolab srl con sede in Aosta - CF/PI 01209660073, che ne risponde esclusivamente, pervenuta al Prot. 0019172/2025 del 15/10/2025:
- il 4° Stato di Avanzamento Lavori (lavorazioni a tutto il 29/09/2025) elaborato dal Dott. Ing. Geol. Alberto Béthaz della Società Ingeolab srl con sede in Aosta - CF/PI 01209660073 ed il relativo 4° Certificato di Pagamento, sottoscritto dal RUP in data 16/10/2025 che ammonta a complessivi netti € 60.710,51 (al lordo di € 95.971,72 importo recupero anticipazione del 20%);

ESAMINATE le seguenti fatture:
1. n. 33/PA del 23/10/2025 (prot. n. 0019762 del 23/10/2025) emessa dalla ditta BORIO GIACOMO SRL

P.I./C.F. 00238930010 per netti € 60.649,80 (pari allo 99.90 % delle lavorazioni come da modifica RTI di cui alla determinazione 472/2024), oltre Iva 10% per un importo totale di € 66.714,78, IVA compresa, di cui:
- Percentuale quota Ente 51,11% - Calcolata sull'importo originario senza FOI € 29.457,50 oltre iva;
- Percentuale quota PNRR 48,89% - Calcolata sull'importo originario senza FOI € 28.178,00 oltre iva;
- Percentuale quota FOI 4,97 % - Calcolata solo sul totale delle voci finanziabili dal FOI € 3.014,30 oltre iva;

2. n. H15/25 del 23/10/2025 (prot. n. 0019761 del 23/10/2025) emessa dalla ditta RUSCALLA RENATO S.P.A. P.I./C.F. 00105220057 per netti € 60,71 (pari allo 0.10 % delle lavorazioni come da modifica RTI di cui alla determinazione 472/2024), oltre Iva 10% per un importo totale di € 66,78, IVA compresa, di cui:
   - Percentuale quota Ente 51,11% - Calcolata sull'importo originario senza FOI € 29,49 oltre iva;
   - Percentuale quota PNRR 48,89% - Calcolata sull'importo originario senza FOI € 28,20 oltre iva;
   - Percentuale quota FOI 4,97 % - Calcolata solo sul totale delle voci finanziabili dal FOI € 3,02 oltre iva;

3. e copia della fattura del subappaltatore:
   a) n. 95 del 17/10/2025 (prot. n. 0019960 del 28/10/2025) emessa dalla ditta subappaltatrice IMPEROVEST SRLS - P.I./C.F. 12270790012 per netti € 7.351,60, oltre Iva 10% per un importo totale di € 8.086,76, IVA compresa, di cui:
      - Percentuale quota Ente 51,11% - Calcolata sull'importo originario senza FOI € 3.570,66 oltre iva;
      - Percentuale quota PNRR 48,89% - Calcolata sull'importo originario senza FOI € 3.415,57 oltre iva;
      - Percentuale quota FOI 4,97 % - Calcolata solo sul totale delle voci finanziabili dal FOI € 365,37 oltre iva;

VERIFICATO che, dall'esame della contabilità depositata agli atti, risulta conforme l'importo delle prestazioni eseguite e fatturate dal subappaltatore IMPEROVEST SRLS (nota DL prot. 0019693 del 23/10/2025);

DATO ATTO che:
- l'istituto del pagamento diretto del subappaltatore da parte del committente (ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Codice dei Contratti Pubblici) costituisce forma di delegazione di pagamento (artt. 1269 e ss. c.c.) che non incide sul sottostante rapporto giuridico sostanziale e non implica, quindi, alcun subentro del committente nel contratto di subappalto, avendo l'unico effetto di estinguere, da una parte, la posizione debitoria dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore e, dall'altra, la posizione debitoria del committente nei confronti dell'appaltatore per un importo pari a quanto legittimamente pagato dal primo al subappaltatore (cit. Parere Anac sulla Normativa del 07/03/2013 - rif. AG26/12);
- ne deriva che l'appaltatore emette fattura complessiva nelle modalità ordinarie (artt. 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972), con indicazione dell'imponibile e dell'imposta per l'importo complessivo dei lavori eseguiti, compresi quelli realizzati dal subappaltatore (previa fatturazione a suo carico da parte del subappaltatore);

VERIFICATA:
- sotto la responsabilità del Responsabile del Procedimento:
  - la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
  - la regolarità delle forniture, servizi e lavori eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- sotto la responsabilità del soggetto istruttore in calce individuato:
  - la disponibilità finanziaria e la compatibilità della spesa con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
  - il deposito presso l'ufficio referente della presente istruttoria dei Durc in capo ai soggetti citati (DURC_INAIL_51247817_Ruscalla Renato Spa scad. 17/02/2026 - DURC _INPS_47467420_Impresa Borio Giacomo Srl scad. 16/01/2026_ INPS_47958402_IMPEROVEST SRLS scad. 19/02/2026) e della dichiarazione relativa all'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010;

RICHIAMATO, infine, ogni ulteriore atto amministrativo concernente l'intervento in argomento, ancorché non citato nella presente;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti sulle fatture elettroniche disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate, tranne per le operazioni escluse ai sensi di legge;

RICHIAMATO:
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e in particolare l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42) e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23/02/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità da ultimo approvato, con modifiche, con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 01/10/2024;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 19/12/2024 con la quale si approvava la nota di aggiornamento al D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 19/12/2024 con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2025 con la quale si è approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025/2027 e si è provveduto alla contestuale assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di spesa;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2025 con la quale si è approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027;

VISTE le disposizioni dettate:
- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI APPROVARE il 4° Stato di Avanzamento Lavori (lavorazioni a tutto il 29/09/2025) ed il 4° Certificato di Pagamento pari a netti € 60.710,51, concernenti i lavori di "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CRETIER JORIS, PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE VIA MONS ALLIOD 4 – CUP C51B22001440006 - LOTTO GEOGRAFICO 21 – VALLE D'AOSTA – CIG: 96902062F6 CLUSTER AQ1 - AOSTA – A - CIG DERIVATO A034EAE494 CIG A05BF1BF6F MODIFICA CONTRATTUALE redatti in data 30/09/2025 dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Geol. Alberto Béthaz della Società Ingeolab srl con sede in Aosta - CF/PI 01209660073, che ne risponde esclusivamente (documentazione pervenuta al Prot. 0019172/2025 del 15/10/2025);

2. DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., la relativa fattura 33/PA del 23/10/2025 (prot. n. 0019762 del 23/10/2025) CIG DERIVATO A034EAE494 per netti € 60.649,80 (pari allo 99.90 % delle lavorazioni come da modifica RTI di cui alla determinazione 472/2024), oltre Iva 10% per un importo totale di € 66.714,78, emessa dalla ditta BORIO GIACOMO SRL - P.I./C.F. 00238930010, attingendo dai seguenti impegni di spesa:
    a) Imp. n. 99737/2025 anno 2025 per € 7.389,62 – CIG A034EAE494; (BORIO GIACOMO SRL);
    b) Subimp. n. 98923/2024 anno 2025 per € 49.390,12– CIG A034EAE494; (BORIO GIACOMO SRL);
    c) Subimp. n. 99738/2025 per € 1.848,28 – CIG A034EAE494; (BORIO GIACOMO SRL);
    d) Subimp. n. 100097/2025 per € 8.086,76 – CIG A034EAE494; (IMPEROVEST SRLS);

    e disponendo l'emissione dei relativi mandati di pagamento nel modo seguente:

    a) lordo € 58.628,02 (di cui Iva ad Erario per € 5.329,82), netti € 53.298,20 a favore dell'impresa Borio Giacomo Srl - con sede legale in Via Provenzale Sebastiano 16 - 14100 Asti - Codice Fiscale e Partita Iva 00105220057, suddiviso come segue:

        - di cui FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU – Quota PNRR: 48,89 % per lordi € 27.238,68;
        - di cui QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: 51,11% per lordi € 28.475,53;
        - di cui quota FOI 4,97 % per lordi € 2.913,81;

    b) lordo € 8.086,76 (di cui Iva ad Erario per € 735,16), netti € 7.351,60 a favore dell'impresa IMPEROVEST SRLS - con sede legale in via della Fornace, n. 3 – 10023 Chieri (TO) - Codice Fiscale e Partita Iva 12270790012, suddiviso come segue:

        - di cui FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU – Quota PNRR: 48,89 % per lordi € 3.757,12;
        - di cui QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: 51,11% per lordi € 3.927,73;
        - di cui quota FOI 4,97 % per lordi € 401,91;

3. DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., la relativa fattura n. H15/25 del 23/10/2025 (prot. n. 0019761 del 23/10/2025) CIG DERIVATO A034EAE494 per netti € 60,71 (pari allo 0.10 % delle lavorazioni come da modifica RTI di cui alla determinazione 472/2024), oltre Iva 10% per un importo totale di € 66,78, emessa dalla ditta RUSCALLA RENATO S.P.A. P.I./C.F. 00105220057, attingendo dai seguenti impegni di spesa:

    a) Imp. n. 99737/2025 per € 66,78 – CIG A034EAE494; (RUSCALLA RENATO S.P.A.);

    e disponendo l'emissione dei relativi mandati di pagamento nel modo seguente:

    a) lordo € 66,78 (di cui Iva ad Erario per € 6,07), netti € 60,71 a favore dell'impresa RUSCALLA RENATO SPA, con sede legale in ASTI (AT), Via Provenzale n. 16, Codice fiscale e Partita IVA n. 00105220057, suddiviso come segue:

        - di cui FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR – NEXT GENERATION EU – Quota PNRR: 48,89 % per lordi € 31,03;
        - di cui QUOTA ALTRI FONTI DI FINANZIAMENTO: 51,11% per lordi € 32,43;
        - di cui quota FOI 4,97 % per lordi € 3,32;

4. DI DARE ATTO che nei precedenti documenti contabili, per mero errore materiale, e' stato riportato il CIG relativo all'affidamento del servizio professionale di progettazione e direzione lavori anziché quello relativo all'affidamento dei lavori;

5. DI DARE ATTO che, laddove previsto, sulle fatture elettroniche, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 si applica la scissione dei pagamenti provvedendo a versare l'imposta sul valore aggiunto direttamente allo Stato, tranne per le operazioni escluse ai sensi di legge;

6. DI DARE ATTO che, laddove previsto dalla legge, sulle fatture in parola è stata applicata la ritenuta dello 0,50% sull'imponibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 5bis del D.lgs. 18/04/2016 n. 50;

7. DI DARE ATTO:
   - che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il Responsabile del servizio Tecnico-manutentivo arch. Fabrizio Isabel, in premessa individuato;
   - che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
   - che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti qui definito è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
   - che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1 della L.R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;
   - che, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al medesimo art. 3 e, qualora lo stesso non assolva a tali obblighi, il contratto deve ritenersi risolto di diritto;
   - che con provvedimenti successivi si liquiderà quanto dovuto su presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione della prestazione;

8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
   - agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
   - al soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento per opportuna conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

9. DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:
   - ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
   - ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D.lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
   - ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
   - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.

Il Responsabile del Servizio
Fabrizio Isabel
Atto firmato Digitalmente