comune di SAINT-VINCENT la riviera delle alpi

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

DETERMINA NUMERO 1049 DEL 20/12/2024

OGGETTO:	**CIG 94664108A7 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO - CUP C52G20000010004 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - FINANZIAMENTO CON FONDI PNRR: RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO- LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50. 01/01/2024-31/01/2023 IV FINESTRA TEMPORALE 2024 - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA FAVORE DELLA DITTA CARUSO SERAFINO SRL DI SAINT-CHRISTOPHE (AO) E PRENOTAZIONE IMPEGNO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI — Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU — Ministero dell'Istruzione e del Merito — Italiadomani

PNRR – NEXT GENERATION EU
MIS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ABBÉ J.M. TRÈVES" – CUP C52G20000010004 (S.2.02.01.09.003 - E.4.02.01.01.001)

RICHIAMATI:
- l'art. 46, comma 3 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
- il decreto n. 9 del 22/06/2021 con il quale il Sindaco ha nominato, in applicazione degli artt. 26 e 46 della L.R. 54/98 e s.m.i. e del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23/02/2016, l'arch. Fabrizio Isabel Responsabile del Servizio Tecnico, dal 22 giugno 2021 al 30 giugno 2024, salvo diverse disposizioni normative e/o contrattuali;
- il vigente "Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23/02/2016, che all'art. 15, comma 1 prevede che in caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio o del responsabile dell'ufficio unico comunale associato, le funzioni allo stesso attribuite dal presente regolamento siano esercitabili dal Segretario comunale;

PREMESSO che:

con Decreto del Ministero dell'interno 7 dicembre 2020 (vedi nota Ministero dell'Interno assunta agli atti al Prot 0002359 del 16/02/2021), questa Amministrazione comunale è stata individuata tra gli enti locali beneficiari di contributi (rif.to Art. 1, commi da 51 a 58 della legge n. 160/2019) per la progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale - finanziamento anno 2021 - risorse erogate dal Ministero ai Comuni per il tramite di Regione (All.to C: posizione 8001 Saint-Vincent importo € 41.029,25 - CUP C52G20000010004);

con Delibera di Giunta Regionale n. 268 del 15/03/2021 il Comune di Saint-Vincent è stato ammesso a finanziamento per l'intervento di cui trattasi, nell'ambito del piano di interventi di edilizia scolastica relativo all'annualità 2020 (da finanziare con risorse del Ministero dell'istruzione) per un importo di 893.971,00;

a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il finanziamento di cui sopra è confluito nel suddetto piano;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 27.10.2022 avente ad oggetto: "CUP C52G20000010004 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) – Consolidamento statico ed adeguamento sismico della Scuola secondaria di primo grado "Abbé J.M. TRÈVES": approvazione progetto definitivo-esecutivo" con la quale si approvava il progetto redatto dal RTP Ing. Antonio Maria Amato con sede in Caselle Torinese (TO);

determinazione del Servizio tecnico n. 351 del 27/10/2022 ad oggetto "Determinazione a contrarre per l'esecuzione dei lavori di "consolidamento statico ed adeguamento sismico della scuola secondaria del capoluogo - CUP C52G20000010004 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004), mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 (CIG 94664108A7): prenotazione di spesa.";

il Provvedimento Dirigenziale n. 7938 in data 12/02/2022 dell'Assessorato Finanze, Innovazione, Opere Pubbliche e Territorio/Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio/struttura Stazione Unica Appaltante e Programmazione dei lavori Pubblici, a conclusione della relativa procedura di affidamento, pervenuto agli atti con prot. 20561 del 13/12/2022 che aggiudica all'operatore economico impresa Caruso Serafino Srl Loc. Fontanalles n. 4 - 11020 Saint-Christophe (AO) - Codice Fiscale e Partita Iva 01254920075;

determinazione del Servizio Tecnico n. 448 del 30/12/2022, con la quale si prendeva atto dell'aggiudicazione stabilita con Provvedimento Dirigenziale n. 7938 in data 12/12/2022 dell'Assessorato Finanze, Innovazione, Opere Pubbliche e Territorio/Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio/struttura Stazione Unica Appaltante e Programmazione dei lavori Pubblici, a conclusione della relativa procedura di affidamento (procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020) trasmesso con nota 13 dicembre 2022 Prot: 2022/0012721/62.00.00/AOO della SUA, pervenuta al Prot 0020561 del 13/12/2022, e si affidavano i lavori di consolidamento statico ed adeguamento sismico della scuola secondaria del Capoluogo - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP C52G20000010004) – CUP C52G20000010004 – CIG 94664108A7, all'impresa Caruso Serafino Srl con sede a Saint- Christophe (AO) – ribasso offerto del 4,860%, per netti 1.267.652,33, oltre Iva 10%, lordi € 1.394.417,56 (sub-impegni di spesa n. 70/3/2022, 71/1/2022, 672/1/2022 e 672/2/2022, rinumerati nell'anno 2023);

il relativo contratto d'appalto è stato stipulato con l'impresa esecutrice in data 03/03/2023: Repertorio: 2384/2023 - Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 23 del 13/03/2023;

il progetto esecutivo dell'opera, redatto dal RTP Ing. Antonio Maria Amato con sede in Caselle Torinese (TO), è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 27.10.2022;

la Direzione Lavori dell'intervento di cui trattasi è stata affidata con Determinazione del Servizio Tecnico n. 77 del 22/02/2023, all'Ing. Antonio Maria Amato con studio professionale in Piazza Giacomo Matteotti n. 5 – 10072 Caselle Torinese (TO);

il verbale di consegna ed inizio lavori è stato sottoscritto in data 15/09/2023;

deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 23/05/2024 avente ad oggetto: "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO - CUP C52G20000010004 - CIG 94664108A7 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C52G20000010004): APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1.;

determinazione del Servizio Tecnico n. 409 del 03/06/2024, con la quale in seguito all'approvazione della perizia di variante suppletiva in corso d'opera n. 1 di cui alla delibera di Giunta Comunale N. 56 del 23/05/2024 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO – CUP C52G20000010004 - CIG 94664108A7 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - FINANZIAMENTO CON FONDI PNRR, sono stati assunti gli impegni di spesa necessari per eseguire i lavori di variante, suppletivi e l'incremento delle spese tecniche a favore del Direttore dei lavori/CSE;

VISTI:

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito con modifiche nella legge n. 91 del 15 Luglio 2022;

in particolare, l’articolo 26, del citato decreto-legge n. 50/22 che ha istituito un Fondo finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché' dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

il comma 458 della legge n.197 del 29 dicembre 2022 con il quale è stato modificato il citato articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ai fini della prosecuzione dell’operatività del predetto Fondo di adeguamento prezzi per l’anno 2023, ed in particolare i commi 6-bis, 6-ter e 12;

l’art.7-bis, comma 1 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n.13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n.41 che ha disposto che “l’art.26, comma 6-bis, penultimo periodo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n.91 è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l’anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del predetto articolo 26, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo articolo”;

il decreto n. 13 del 29/01/2024 del Direttore generale della Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali che assegna al Dirigente pro tempore della divisione 6, il capitolo di bilancio n. 7007 “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”, e conseguentemente lo svolgimento delle attività connesse agli adempimenti di cui al citato art. 26 del citato decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, delegando espressamente al Dirigente medesimo gli atti di pagamento sul capitolo stesso;

il D.M. del 1 febbraio 2023 n.16, pubblicato sulla G.U., Serie generale, n. 55 del 6 marzo 2023 e sul sito del Ministero, “Sezione Trasparenza”, che ha disciplinato le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all’articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da applicarsi alle ipotesi previste dall’articolo 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022;

DATO ATTO che l’art. 3 del citato D.M. 1° febbraio 2023 n.16, stabilisce che la presentazione dell’istanza di accesso al Fondo di cui all’articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 da parte delle stazioni appaltanti avviene telematicamente tramite la piattaforma dedicata nel rispetto delle seguenti finestre temporali:

- I finestra temporale: dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
- II finestra temporale: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
- III finestra temporale: dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
- IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

CONSIDERATO che con istanza ID 6553 (Ns. prot. 0001960 del 31/01/2024) è stata formulata istanza di finanziamento, ritenuta ammissibile, per l’importo di finanziamento riconoscibile di € 37.969,42 iva inclusa, pari al 80% dell’importo quantificato per adeguamento prezzi pari ad € 47.461,77 nell’ambito dell’intervento CIG 94664108A7 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO - CUP C52G20000010004 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 – CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C52G20000010004) – FINANZIAMENTO CON FONDI PNRR;

DATO, ALTRESI’, ATTO che:

con Decreto direttoriale n. 329 del 05 agosto 2024, è stato approvato l’elenco delle stazioni appaltanti ritenute ammissibili, comprensivo dell’elenco delle istanze delle stazioni appaltanti ritenute non ammissibili con le relative motivazioni, relativamente alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2024 al 31 gennaio 2024 (IV finestra temporale);

a seguito dell’istruttoria svolta dalla Direzione Generale per l’Edilizia statale, le Politiche abitative, la Riqualificazione urbana e gli Interventi speciali con riferimento alle n. 5109 istanze di accesso e adeguamento inoltrate dalle stazioni appaltanti nella IV finestra temporale dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024, a seguito della quale ne sono risultate ammissibili n. 5027, da cui consegue un ammontare complessivo a valere sulle risorse del Fondo, comprensivo di IVA, pari a euro 763.557.709,09;

con Decreto del Direttore Generale della Ex Direzione Generale per l'Edilizia statale, le Politiche abitative, la Riqualificazione urbana e gli Interventi speciali, Dipartimento per le Opere pubbliche e le Politiche abitative, Div. 6 Indirizzi e programmi per l'edilizia abitativa sostenibile, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 329 del 05/08/2021, sono state approvate le istanze delle stazioni appaltanti, ritenute ammissibili, per gli importi riportati nella tabella ivi contenuta;
dalla menzionata tabella si evince che la candidatura sopra dettagliata è stata ammessa al finanziamento per gli importi di seguito elencati:

N. PROG	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	ID Scheda adeguamento prezzi	CIG	codice CUP	Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo	Codice Tesoreria	n° conto
1741	COMUNE DI SAINT-VINCENT	00124750076	17520	94664108A7	C52G20000010004	**€ 37.969,42**	120	0320525

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 19/12/2024 ad oggetto: 8^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024/2026 EX ART.175, COMMA 3, LETT. D) DEL D.LGS. 267/2000;

RITENUTO opportuno accertare e impegnare la somma di € 37.969,42, Iva inclusa, quale importo quantificato dal Direttore lavori, da corrispondere al fine della compensazione dei prezzi derivante dal caro materiali registrato nel corso dell'anno 2023, IV finestra temporale, ID 6553, in ottemperanza all'art. 26, commi 6 bis, 6 ter, 6 quater, (commi introdotti dall'art. 1, comma 458, della Legge di Bilancio n. 197 del 29/12/2022), del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni in Legge 15 luglio 2022, n. 91 nell'ambito dell'intervento "CIG 94664108A7 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO - CUP C52G20000010004 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 – CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C52G20000010004)";

VISTO inoltre il punto 5.4.9 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" di cui all'Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che detta le regole per la costituzione e il mantenimento, a fine esercizio, del fondo pluriennale vincolato (FPV) in assenza di obbligazione giuridicamente perfezionata;

ASSUNTA la rilevanza della "prenotazione della spesa" riguardante le spese delle gare formalmente indette e del quadro economico dell'opera, in assenza della quale non è possibile procedere alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli esercizi successivi, (vedasi punto 5.4.11 All. 4/2 D.Lgs. 118/2011);

PRESO ATTO che, nel caso in esame, il FPV può essere costituito in quanto risultano contemporaneamente soddisfatti i seguenti requisiti previsti al punto 5.4.9:
lett. a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
lett. b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici;
lett. c) le spese previste nel quadro economico dell'intervento inserito nel programma triennale dei lavori pubblici sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'assolvimento delle attività necessarie all'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;
lett. d) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

DATO ATTO che, se nel corso della gestione sono stati assunti impegni pluriennali relativi agli esercizi successivi, è facoltà dell'Ente prenotare le corrispondenti quote del fondo pluriennale iscritte nella spesa dell'esercizio in corso di gestione;

RITENUTO opportuno prenotare anche un impegno di spesa pari ad € 85.359,75 dalla voce di bilancio 04022.02.20401025, da impegnare nei confronti dell'aggiudicataria per ulteriori lavorazioni/imprevisti con riferimento alla Perizia di Variante n. 02 in corso di approvazione;

CONSIDERATO pertanto provvedere all'accertamento, assunzione del conseguente impegno di spesa e prenotazione impegno;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO:
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e in particolare l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42) e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23/02/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità da ultimo approvato, con modifiche, con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 26/06/2018;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 101 del 23/12/2023 con la quale si approvava la nota di aggiornamento al D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 102 del 23/12/2023 con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2024 con la quale si è approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026 e si è provveduto alla contestuale assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di spesa;

VISTE le disposizioni dettate:
- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI ACCERTARE l'importo di € 37.969,42 di cui all'elenco approvato dal Decreto direttoriale n. 329 del 05 agosto 2024, quale importo quantificato dal Direttore lavori e, da corrispondere al fine della compensazione dei prezzi derivante dal caro materiali registrato nel corso dell'anno 2023, IV finestra temporale, ID 4905, in ottemperanza all'art. 26, commi 6 bis, 6 ter, 6 quater, (commi introdotti dall'art. 1, comma 458, della Legge di Bilancio n. 197 del 29/12/2022), del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni in Legge 15 luglio 2022,n. 91 nell'ambito dell'intervento "CIG 94664108A7 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO - CUP C52G20000010004 - (S.2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 – CUP C52G20000010004) - (E.4.02.01.01.001 - PNRR - M4C1 - INV. 3.3 - CUP C52G20000010004), imputando la somma a carico del bilancio di previsione pluriennale 2024/2026, esercizio 2024, come di seguito specificato:

ESIGIBILITA'	IMPORTO	VOCE DI BILANCIO
2024	€ 37.969,42	40200.01.02950009

2. DI IMPEGNARE, a favore dell'appaltatore impresa Caruso Serafino Srl Loc. Fontanalles n. 4 - 11020 Saint-Christophe (AO) - Codice Fiscale e Partita Iva 01254920075, a saldo del riconoscimento di compensazione prezzi relativa al quarto trimestre 2023 di cui al punto precedente, l'importo di € 37.969,42 (I.V.A. inclusa) con imputazione al bilancio di previsione 2024/2026, come segue:

ESIGIBILITA'	IMPORTO	VOCE DI BILANCIO
2024	€ 37.969,42	04022.02.20401025

3. DI PRENOTARE adeguato impegno di spesa, pari ad € 85.359,75 quale somma a disposizione da impegnare nei confronti dell'aggiudicataria per ulteriori lavorazioni/imprevisti:

ESIGIBILITA'	IMPORTO	VOCE DI BILANCIO
2024	€ 85.359,75	04022.02.20401025

4. DI DARE ATTO che la prenotazione d'impegno sopra disposta costituirà parte del costituendo FPV 2025 di parte capitale;

5. DI DARE ATTO:
   - che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il Responsabile del servizio Tecnico-manutentivo arch. Fabrizio Isabel, in premessa individuato;
   - che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
   - che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti qui definito è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
   - che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1 della L.R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;
   - che, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al medesimo art. 3 e, qualora lo stesso non assolva a tali obblighi, il contratto deve ritenersi risolto di diritto;
   - che con provvedimenti successivi si liquiderà quanto dovuto su presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione della prestazione;

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
   - agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;

7. DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:
   - ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
   - ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D.lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
   - ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
   - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.

Il Responsabile del Servizio
Fabrizio Isabel
Atto firmato Digitalmente