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o LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

FUTURA
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

= il Hal liadomani

ADDENDUM ALI’ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Intervento
di demolizione e ricostruzione di una porzione della scuola dell’infanzia Cretier Joris, per la
realizzazione della sede del nuovo asilo nido comunale” - CUP C51B220014440006”, CUP
C51B220014400006, selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021,
Missione 4 — Istruzione e Ricerca — Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle Universita — Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’'infanzia e
servizi di educazione e cura per la prima intanzia”
EU

, finanziato dall’'Unione europea — Next Generation

tra
il Ministero dell’istruzione e del merito — C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona
Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell’Unita di missione per il Piano nazionale di ripresa

e resilienza

il Soggetto attuatore, Comune di Saint-vincent — C.F. 00124750076, del progetto “Intervento di
demolizione e ricostruzione di una porzione della scuola dell’infanzia Cretier Jotis, per la realizzazione
- CUP C51B220014440006” rappresentato dal/dalla
dott./dott.ssa Francesco Favre in qualita di legale rappresentante dell’ente Comune di Saint-vincent,
con sede legale in Saint-Vincent, via VIA AURORA VUILLERMINAZ, n. 7 Cap 11027 (di seguito
“Soggetto attuatore”)

della sede del nuovo asilo nido comunale”

Articolo 1

(Addendum all’Accordo di concessione)

1. Il cronoprogramma di cui all’articolo 4, comma 2, dell’Accordo di concessione ¢ modificato dal
seguente:

Aggiudicazione dei lavori Entro i1l 20 giugno 2023* —

Milestone UE

Determina di aggiudicazione

*30 giugno 2023 — Milestone UE per
gli enti locali che hanno aderito
all’accordo con Invitalia

Avvio dei lavori

Entro il 30 novembre 2023

Verbale di consegna dei lavori

Conclusione dei lavori

Entro il 31 dicembre 2025 —
Milestone ITA

Verbale di ultimazione dei
lavori
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Collaudo dei lavori Entro 1 30 giugno 2026 Certificato di collaudo

Articolo 2

(Procedura di pagamento al Soggetto attuatore)

1. Il comma 3 dell’articolo 8 si intende sostituito dal seguente:
“3. Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di
affidamento diretto) restano nella disponibilita dell’ente locale, previa specifica autorizzazione da
parte dell’Unita di Missione per il PNRR del Ministero dell’istruzione e del merito”.

Articolo 3

(Meccanismi sanzionatori)

1. Il punto 6 dell’articolo 10, comma 2, lettera a), relativo alle “spese derivanti da varianti, in corso
d’opera, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 507, ¢ soppresso.
Articolo 4
(Efficacia)
1.

Il presente addendum all’accordo di concessione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

PER IL SOGGETTO ATTUATORE PER IUNITA DI MISSIONE DEL PNRR
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Favre COORDINATORE DELIUNITA DI MISSIONE

Simona Montesarchio
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