
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
	MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – 	Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

ADDENDUM ALL’ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Intervento

di  demolizione  e  ricostruzione  di  una  porzione  della  scuola  dell’infanzia  Cretier  Joris,  per  la

realizzazione  della  sede  del  nuovo  asilo  nido  comunale”  -  CUP  C51B220014440006”,  CUP

C51B22001440006, selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021,

Missione  4  –  Istruzione  e  Ricerca  –  Componente  1  –  Potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di

istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e

servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation

EU

tra

il  Ministero dell’istruzione e del  merito – C.F.  80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona

Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa

e resilienza

e

il  Soggetto attuatore,  Comune di  Saint-vincent  – C.F.  00124750076,  del  progetto “Intervento di

demolizione e ricostruzione di una porzione della scuola dell’infanzia Cretier Joris, per la realizzazione

della  sede  del  nuovo asilo  nido comunale”  -  CUP C51B220014440006” rappresentato  dal/dalla

dott./dott.ssa Francesco Favre in qualità di legale rappresentante dell’ente Comune di Saint-vincent,

con sede legale in Saint-Vincent, via VIA AURORA VUILLERMINAZ, n. 7 Cap 11027 (di seguito

“Soggetto attuatore”)

Articolo 1

(Addendum all’Accordo di concessione)

1.    Il cronoprogramma di cui all’articolo 4, comma 2, dell’Accordo di concessione è modificato dal

seguente:

Aggiudicazione dei lavori Entro il 20 giugno 2023* –
Milestone UE

*30 giugno 2023 – Milestone UE per
gli enti locali che hanno aderito
all’accordo con Invitalia

Determina di aggiudicazione

Avvio dei lavori Entro il 30 novembre 2023 Verbale di consegna dei lavori

Conclusione dei lavori Entro il 31 dicembre 2025 –
Milestone ITA

Verbale di ultimazione dei
lavori
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Collaudo dei lavori Entro il 30 giugno 2026 Certificato di collaudo

Articolo 2

(Procedura di pagamento al Soggetto attuatore)

1.    Il comma 3 dell’articolo 8 si intende sostituito dal seguente:

“3. Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di

affidamento diretto) restano nella disponibilità dell’ente locale, previa specifica autorizzazione da

parte dell’Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell’istruzione e del merito”.

Articolo 3

(Meccanismi sanzionatori)

1.    Il punto 6 dell’articolo 10, comma 2, lettera a), relativo alle “spese derivanti da varianti, in corso

d’opera, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, è soppresso.

Articolo 4

(Efficacia)

1.    Il presente addendum all’accordo di concessione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

PER IL SOGGETTO ATTUATORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Francesco Favre

PER L’UNITÁ DI MISSIONE DEL PNRR

IL DIRETTORE GENERALE

COORDINATORE DELL’UNITÁ DI MISSIONE

Simona Montesarchio
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